Prace przy termomodernizacji budynku oświatowego – hali sportowej

Tempo prac przy termomodernizacji budynku oświatowego – hali sportowej utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Na obecnym etapie realizacji tej inwestycji trwa ocieplanie styropianem o grubości 15 cm ściany północnej budynku hali. Zakończono docieplanie ściany wschodniej. Największy postęp należy odnotować na ścianie południowej hali sportowej – zakończono ocieplenie styropianem i wykonano wyprawę elewacyjną. Zakres zamówienia obejmuje także wymianę rynien i rur spustowych natomiast obróbka blacharska wokół całego obwodu dachu zostanie oczyszczona i pomalowana na nowo.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Łukasza Kozłowskiego

[Best_Wordpress_Gallery id="520" gal_title="Prace przy termomodernizacji budynku oświatowego – hali sportowej-2"]

Źródło: *https://gminaolesnica.pl/?p=17676*